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災害復旧工事マネジメント概要（体制） 別図３
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発注者調整会議

15団体（26部署）※令和２年３月11日現在

（仮称）災害復旧支援チーム（長野県・ＵＲ都市機構（ＣＭＲ※）・公益財団法人長野県建設技術センターで構成）
を配置し、複合・重層的に発生する多種多様な災害復旧工事の横断的な調整を支援

※ＣＭＲ（コンストラクションマネージャー）とは、発注者と契約を結び、技術的な中立性を保ちつつ、発注者が行う各種マネジメ
ント業務の全部または一部を行う者。
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